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Anhang 9.6

MUEG Mitteldeutsche Umwelt und Dezernat/Amt: I/Umweltamt
Entsorgung GmbH
Geiseltalstrale 1 Sachbearbeitung:  Frau Hoffmann

06242 Braunsbedra

Posteingang TED Tél.-Durchwahl:

Daum/Lid-Nr: 0 6. 0% 146

03443 372-409

Bearbeitender Bereich s .
Technology | Engineering I Development Zii-Nr.: a7
ResrbslisBamerngn; Dienststétte: AuRenstelle WeiRenfels
thre Zeichen thre Nachricht vom Mein Zeichen Datum
Tau/Ro 25.01.2016 70.2.3-101 24.02.2016

Verldngerung des Bescheides iiber die weitere Zulassung des vorzeitigen Beginns flir
die Durchfiihrung von technisch-technologischen, naturschutzrechtlichen und sonsti-
gen Arbeiten und MaBnahmen im Rahmen des abfallrechtlichen Planfeststellungsver-
fahrens fiir die Deponie DK | Profen-Nord

Der Burgenlandkreis erlésst folgenden

Bescheid:

Der Bescheid des Burgenlandkreises vom 06.11.2015, Az.: 70.1.4-101, Uber die weitere
Zulassung des vorzeitigen Beginns fiir die Durchfiihrung von technisch-technologischen,
naturschutzrechtlichen und sonstigen Arbeiten und MaBnahmen im Rahmen des abfall-
rechtlichen Planfeststellungsverfahrens fir die Deponie DK | Profen-Nord, wird gemaf
§ 49 Abs. 2 Nr. 1 VwWVIG insoweit widerrufen, als dass der Punkt 7 wie folgt geéndert
wird:

Der vorzeitige Beginn gilt riickwirkend zum 11.08.2015 und wird gemaR § 37 Abs. 1 S. 1
KrWG fiir den Zeitraum von 6 Monaten befristet.

Die weitere Zulassung des vorzeitigen Beginns wird auf Antrag fur weitere sechs Mona-
te, bis zum 10.08.2016, verldngert.

Die Verlangerung wird ausschlieRlich fur die Beendigung der Arbeiten genehmigt, die im
Bescheid vom 06.11.2015, Az.: 70.1.4-101 aufgefiihrt sind.

Die Verlangerung des vorzeitigen Beginns nach § 37 Abs. 1 S. 2 KrWG wird unter dem
Vorbehalt des Widerrufs erteilt.

Die nachtrégliche Anderung oder Ergénzung der im Bescheid genannten Auflagen sowie
die Aufnahme weiterer Auflagen bleiben vorbehalten.

Die Kosten des Verfahrens tragt die Antragstellerin.

Haus-/Lieferanschrift:
Burgenlandkreis
Schénburger Stralte 41
06618 Naumburg

Bankverbindungen:

Sparkasse Burgenlandkreis

IBAN: DE76 8005 3000 3120 0002 71
BIC: NOLADE21BLK

Steuer-Nr.: 119/144/50022

Kontakt:

Telefon: (03445) 73-0

Telefax: (03445) 73-1199
e-Mail: burgenlandkreis@blk.de
Internet: www.burgenlandkreis.de
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Nebenbestimmungen

1. Das Original oder eine beglaubigte Abschrift der Verlangerung des weiteren vorzeitigen
Beginns sind am Betriebsort der Anlage aufzubewahren und den Mitarbeitern der Uber-
wachungsbehérden auf Verlangen vorzulegen.

2. Die tbrigen, im Bescheid vom 06.11.2015 fesigelegten Nebenbestimmungen und Hin-
weise, behalten ihre Glltigkeit.

.
Begriindung

GemaR § 37 Kr'WG kann in einem Planfeststellungsverfahren die zustéandige Behtrde den
vorzeitigen Beginn filr einen Zeitraum von sechs Monaten zulassen. Diese Frist kann auf
Antrag um sechs Monate verléngert werden.

Nach Priifung der Genehmigungsvoraussetzungen hat der Burgenlandkreis mit Bescheid
vom 06.11.2015 den vorzeitigen Beginn fur die Durchfilhrung von technisch-
technologischen, naturschutzrechtlichen und sonstigen Arbeiten und Mafinahmen im Rah-
men des abfallrechtlichen Planfeststellungsverfahrens fiir die Deponie DK [ Profen-Nord zu-
gelassen. Unter Punkt 7 des Tenors wurde festgelegt: ,Der vorzeitige Beginn wird nach Zu-
stellung dieses Bescheides gemal § 37 KrWG Abs. 1 Satz 1 fir den Zeitraum von 6 Mona-
ten nach Zustellung befristet.* Mit Bescheid vom 09.02,.2015 wurde bereits ein vorzeitiger
Beginn zugelassen. Nach herrschender Rechtsauffassung sollen der erste vorzeitige Beginn
und eine weitere Zulassung des vorzeitigen Beginns direkt aneinander anschiiefien, so dass
der Bescheid seitens des Burgenlandkreises korrigiert werden muss. Dies wurde der MUEG
in der Beratung vom 13.01.2016 mitgeteilt.

Mit Antrag vom 25.01.2016 zur Fristverlangerung wurde diese Verfahrensweise bestatigt und
gleichzeitig eine Fristverlangerung des weiteren vorzeitigen Beginns bis zum 10.08.2016
beantragt. Begriindet wurde dies damit, dass die bisherigen Arbeiten unter extremen Witte-
rungsbedingungen in den Monaten Dezember bis Mé&rz ausgefihit werden und dadurch die
genehmigten Arbeiten noch nicht abgeschlossen werden konnten.

Zur besseren Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen einer Verlangerung des Zeit-
raums des vorzeitigen Beginns, wurde am 29.01.2016 eine Besichtigung des Geldndes der
zukinftigen Deponie Profen-Nord durchgefthrt, auch, um sich Ober den Stand der Arbeiten
zu informieren.

Die Arbeiten im Rahmen des Bergrechts sind weitestgehend abgeschlossen. Die Versatzar-
beiten sind beendet, die Profilierung des Nordpfeilers Domsen sollte noch am 29.01.2016
abgeschlossen werden. Die Profilierungsarbeiten der Deponieaufstandsfldche, sowie im Ein-
gangs- und Betriebsbereich sind noch nicht abgeschlossen. Die Herstellung der geologi-
schen Barriere, der mineralischen Dichtungsschicht und der Entwésserungsschicht ist noch
nicht erfolgt. Der Brauchwasserbrunnen ist errichtet und wird genutzt. Brauchwasserbecken,
Oberflachenwassersammelbecken und der Eingangs- und Kontrollbereich mit Strallenfahr-
zeugwaagen sind noch nicht errichtet. Auf der Beweidungsflache ist die Errichtung des Zau-
nes, des Unterstandes und der Tiertranke abgeschlossen. Lediglich der Tierbesatz ist noch
nicht erfolgt. Der Antrag zum Heranflthren von Strom, Wasser, Abwasser und Telefon wurde
bei der Genehmigungsbehdrde gestelit.

Um die verbleibenden Arbeiten durchfiihren zu kdnnen und die avisierte inbetriebnahme der
Deponie im Jahr 2016 nicht zu gefahrden, wird dem Antrag der MUEG auf Fristverlangerung
um weitere sechs Monate entsprochen.
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Die Verlangerung des vorzeitigen Beginns beschrénkt sich auf bestimmte Teile der planfest-
zustellenden Deponie und legt den gesetzlich vorgegebenen Zeitraum fest. Die Berechti-
gung, Nebenbestimmungen in die Zulassung aufzunehmen, ergibt sich aus § 36 VwWVI{G.

Mit dem Widerrufsvorbehalt kann die zustandige Behérde auch nach der Zulassung des vor-
zeitigen Beginns auf einen Wegfall des die Zulassung des vorzeitigen Beginns rechtfertigen-
den &ffentlichen Interesses reagieren. Gegeniber einem solchen Widerruf der Zulassung
des vorzeitigen Beginns kann sich der Vorhabenstrager nicht auf Bestandsschutz berufen.
Dies gilt selbst dann, wenn die Behérde bei unverénderter Sachlage aufgrund neuer Uber-
prifung entgegen der frilheren Beurteilung zu dem Ergebnis kommt, dass der Hauptantrag
nicht den gesetzlichen Voraussetzungen genugt und deswegen den Widerruf ausspricht.

Ein Widerruf der Zulassung des vorzeitigen Beginns erfolgt zum Schutz der Interessen des
Vorhabenstragers, wenn neue Erkenntnisse belegen, dass nicht mehr mit einer Zulassungs-
entscheidung zugunsten des Vorhabenstrégers zu rechnen ist.

Fur diesen Bescheid werden Kosten erhoben. Die Kostenentscheidung beruht auf § 24 AbfG
LSA sowie auf den §§ 1, 3, 5 und 14 des Verwaltungskostengesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (VwKostG LSA). Uber die Hohe der Kesten ergeht ein gesonderter Kostenfestset-

zungsbescheid.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch beim
Burgenlandkreis, Schoénburger Stralle 41 in 06618 Naumburg, schriftich oder zur
Niederschrift erhoben werden.

Dr. Ariane



