

BLZ GEOTEchnik GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 21.12. 20 15

Baustelle Deponie Profen Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Proschke, M.		10,0	6 ⁰⁰ - 18 ³⁰	1. Silo		25064817	27,14 t				
Kurth, Th.		10,0	6 ⁰⁰ - 18 ³⁰	2. Silo		25064816	27,04 t				
Heuer, J.		10,0	6 ⁰⁰ - 18 ³⁰	3. Silo		25064819	26,22 t				
				4. Silo		25064825	27,34 t				
				5. Silo		25064822	27,24 t				
				6. Silo		25064827	26,44 t				
				7. Silo		25064829	27,60 t				
							189,02 t				

2. Geräteeinsatz

ZA 400 - 014	Leitung	VB 9	= 30,20 m
Wohnwagen		VB 10	= 30,00 m
Transporter - JL-H 297		VB 11a	= 29,45 m
Transporter - JL-AT 778		VB 12	= 29,40 m
LKW - JL-AB 54		VB 15b	= 30,70 m

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Anfahrt aus Gommern
- Vorbereitung Versatzarbeiten und tanken der Technik
- Versatz auf VB 15b = 189,02 t drucklos, saugend
- Austausch der Pumpenaggregate wegen Pumpen ausfall
- Entwässerung der Leitung und absichern der Baustelle



Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

BLZ GEOTEchnik GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 22.12. 2015Baustelle Reparatur Proben Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Proschke, M		9,5		7 ⁰⁰ - 17 ³⁰	1. Silo			25064831		27,46 €	
Kurth, Th.		9,5		7 ⁰⁰ - 17 ³⁰	2. Silo			25064830		26,89 €	
Hensch, J		9,5		7 ⁰⁰ - 17 ³⁰	3. Silo			25064837		26,96 €	
					4. Silo			25064841		26,78 €	
					5. Silo			25064843		27,12 €	
					6. Silo			25064850		26,92 €	
										<u>162,08 €</u>	

2. Geräteeinsatz

ZA 600-010	Lochung: VB 9 = 29,70m VB 1 = 31,15m
Wohnwagen	VB 10 = 28,80m VB 15b = 29,95m
Transporter - 56-H 297	VB 11a = 28,65m
Transporter - 56-AT 778	VB 12 = 29,00m
LKW - AB 54	VB 14a = 23,35m

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

Vorbereitung Versatzarbeiten und tanken der Technik
anpumpen VB 15b mit H ₂ O = 7 bar
umbau auf VB 2 und Versatz auf VB 2 = 162,08 €
dunkel und saugend
wegen Reparatur bei der Mager in Peres kein Verbauch möglich
Leistung entwässerung und sichern der Baustelle



Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers

BLZ GEOTECHNIK GmbH

Industriepark Str. A Nr. 1
39245 Gommern
Telefon: 039200/702-0
Telefax: 039200/702-43

Tagesbericht vom 23.12 2015

Baustelle Deponie Proben Nr. _____

Witterung _____

Temperatur _____

1. Personaleinsatz

Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.	Name	Beruf	Std.	Fahr-std.
Proschke, M.		4,0		7 ⁰⁰ - 12 ³⁰							
Murth, Th.		4,0		7 ⁰⁰ - 12 ³⁰							
Hewes, J.		4,0		7 ⁰⁰ - 12 ³⁰							

2. Geräteeinsatz

ZA 400-010	ZA 400-014	Lotung: UB 1 = 30,85
Wohnwagen		UB 2 = 26,70
Transporter - JC-H297		UB 14a = 23,35
Transporter - JC-AT778		UB 12 = 29,0m
LKW - JC-AB54		

3. Ausgeführte Arbeiten und Leistungen

- Pumpen vor Frost sichern, Batterien ausbauen und Baustelle über sichern
- abreise nach Gommern


Unterschrift Vorarbeiter usw.

Unterschrift des Auftraggebers